



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบล/แขวง ทุ่งโพธิ์ อำเภอ/เขต นาดี จังหวัด ปราจินบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ โดย นายณรงค์ศักดิ์ ถนัด เติ่นขาว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.รุ่งไพศาลถึงเหล็ก ซึ่งจดทะเบียน เป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปราจินบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๖ หมู่ ๗ โดยนางสาวรัตนภรณ์ ผ่องนิล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปราจินบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ปร. ๐๐๐๒๔๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอดังเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อบาดาล จุดหลังที่ทำการ อบต.ทุ่งโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๓,๖๔๔.๗๖ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

การบริหารสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง โดยการปรับลดปริมาณ (ลดงาน) เป็นเงิน ๑๐,๓๐๕.๒๔ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตามแบบแสดงรายการและปริมาณงาน และลดวงเงินแก้ไขมูลค่า สัญญา เดิมวงเงินสัญญาจำนวน ๗๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) แก้ไขมูลค่าสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๓,๖๔๔.๗๖ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

๑. ค่าเสาเสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ ม. จำนวน ๔ ต้น เป็นเงิน ๗,๑๕๒.๐๐ บาท รวม Factor F ๑.๓๐๕๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๖๒.๖๘ บาท

๒. ค่าตัดหัวเสาเข็ม ค.อ.ร. จำนวน ๔ ต้น เป็นเงิน ๗๒๐.๐๐ บาท รวม Factor F ๑.๓๐๕๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๒.๕๖ บาท

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเติ่นขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์



เอกสารแนบการแก้ไขสัญญา ดังนี้

- | | |
|---|---------------------------|
| ๑. แบบรูป | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒. แบบแสดงรายการและปริมาณงาน/ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๕ (ห้า) หน้า |
| ๓. รายงานผลการทดสอบดิน | จำนวน ๒๔ (ยี่สิบสี่) หน้า |
| ๔. บันทึกรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวรัตนากรณ์ ฝั่งนิล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชยพล เกงชัยภูมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสแกน วีระหงส์)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐/๐๗/๒๕๖๘ สัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗/๑๑/๒๕๖๘ สัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗/๑๑/๒๕๖๘ และสัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๐๕/๐๒/๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ การบริหารสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง โดยการปรับลดปริมาณ (ลดงาน) เป็นเงิน ๑๐,๓๐๕.๒๔ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตามแบบแสดงรายการและปริมาณงาน และลดวงเงินแก้ไขมูลค่าสัญญา เดิมวงเงินสัญญาจำนวน ๗๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) แก้ไขมูลค่าสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๓,๖๙๔.๗๖ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบหกสตางค์) เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๒๐๖ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๓๑/๐๗/๒๕๖๘ จนถึง ๒๑/๐๒/๒๕๖๙ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอดึงเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อบาดาล จุดหลังที่ทำการ อบต.ทุ่งโพธิ์

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๑/๐๒/๒๕๖๙	๗๗๓,๖๙๔.๗๖			๗๗๓,๖๙๔.๗๖

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

